

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
福井県	美浜町	気山	気山集落			①・②				①	②		③・④					
		大藪	大藪集落			①・②				①	②		③・④					
		金山 久保 郷市	金山集落															
			久保集落			①・②					①	②		③・④				
			郷市集落															
		松原	松原集落	既に実質化していると判断														
		久々子	久々子集落	既に実質化していると判断														
		河原市	河原市集落			①・②					①	②		③・④				
		南市	南市集落			①・②					①	②		③・④				
		和田	和田集落	既に実質化していると判断														
		木野	木野集落	既に実質化していると判断														
		佐柿	佐柿集落	既に実質化していると判断														
		中寺 宮代 麻生	中寺集落			①・②					①	②		③・④				
			宮代集落	}	既に実質化していると判断													
			麻生集落															
		野口 佐野 上野 小三ヶ	野口集落	}	既に実質化していると判断													
			佐野集落															
			上野集落															
			小三ヶ集落															
		新庄	新庄集落			①・②					①	②		③・④				
		興道寺	興道寺集落	既に実質化していると判断														
		坂尻	坂尻集落	既に実質化していると判断														
		山上	山上集落			①・②					①	②		③・④				
太田	太田集落	既に実質化していると判断																
佐田	佐田集落			①・②					①	②		③・④						
北田	北田集落	既に実質化していると判断																
菅浜 竹波	菅浜集落			①・②					①	②		③・④						
	竹波集落																	
丹生	丹生集落			①・②														
日向 笹田	日向集落			①・②														
	笹田集落																	

人・農地プランの実質化の取組

※現在、新型コロナウイルス感染症拡大により話し合い等の取組時期を延期しています。

①アンケートの実施

②地図化による現況把握

③話し合い

④プランの取りまとめ手続き

注：①～④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。